— プロジェクト進捗レポート

絆 AI-HP作成サービス ／ 開発の進みぐあい

就労継続支援B型の事業所が「HTMLを書く」のではなく「AIに話しかけて」ホームページを直せる —— そのサービスを作っています。今日は、その**心臓部が“本物のAI”で初めて動いた**日です。

2026年8月12日（水）　**本日 5項目 完成**　合同会社 絆

5 項目	**91** 件	**0** 件	**7** /7
今日かたちになった機能・改善	自動テスト すべて合格	AIの指示ミス（実証で不採用ゼロ）	主要フェーズの中核が完成

PRODUCT ・ 実際にできているホームページ

いま、こんなHPが自動でできています

事業所の情報を取り込むと、AIがこの品質のHPを“下書き”として自動生成します。下は営業提案用のサンプル「ひだまりワーク奈良」です。



▲ AIが自動生成したサンプルHP。写真・レイアウト・見出しは全事業所で共通のテンプレート。住所・電話などの事実情報だけが事業所ごとに自動で差し替わります。

確定した事実は自動反映

名称・住所・電話・アクセスなど、取り込んだ情報はそのまま掲載されます。

未確定は「準備中」で断定しない

送迎・営業時間・昼食などは、あとから事業所がAIチャットで埋めていきます。

誰が作っても同じ品質

デザインは共通なので、どの事業所でも見栄えのする仕上がりになります。

TODAY ・ 今日できるようになったこと

今日、5つの前進がありました

むずかしい言葉を使わずに、「何をやったか」と「なぜ大事か」をセットで並べています。

1

Phase 3 ・ AI編集エンジン

AIが“本物”で初めて動いた（サービスの心臓部）

「営業時間を9〜16時に」「送迎あり」「昼食は500円」「配色を緑に」—— こうした**ふつうの日本語の指示**を、AIが正しく読み取って、ホームページのデータを自動で書き換え・反映することを実際に確認しました。

> **意味：** これがこのサービスの一番の“売り”です。事業所さんはコードを一切さわらず、話しかけるだけでHPを直せます。今は無料で使えるAIで運用を開始しています。

2

Phase 3 ・ 品質改善

AIへの“指示書”を精密にして、ミスをゼロに

AIに渡す指示書（プロンプト）に、「どんな形で書き換えを提案すべきか」を項目ごとに正確に書き加えました。これが無いとAIが自己流の形で答えてしまい、うまく反映できないことがありました。

> **意味：** 指示のブレが無くなり、**実証テストで不採用ゼロ**を達成。この改善はGeminiにもAnthropicにも共通で効きます。

3

Phase 5b ・ 自動メール

14日間おためし中の“リマインド自動送信”

無料おためし期間中に、**3日前・前日・当日**のタイミングで自動でお知らせメールを送る仕組みを作りました。同じ人に二重送信しない工夫（冪等）や、配信停止・未登録の方を自動でスキップする処理も入っています。

> **意味：** 手作業なしで“おためし→契約”の後押しができます。実際の送信は、メール会社の契約が決まり次第つなぐだけの状態です。

4

Phase 6b ・ 公開前チェック

「この内容で公開してOK」を確認する画面

事業所さんが公開ボタンを押す前に、**5項目のチェックリスト**で掲載内容を最終確認できる画面を作りました。全部にチェックが入って初めて公開に進めます。

> **意味：** 「まちがった内容のまま公開してしまった」を防ぎます。確認した記録もきちんと残ります。

5

Phase 7 ・ 管理画面

成果がひと目でわかる管理ダッシュボード


都道府県ごとの成果（KPI）、**見込みの高い事業所ランキング（本命スコア）**、決済に失敗した先の一覧などを、1つの画面でまとめて見られるようにしました。ログインパスワードで保護しています。

> **意味：** 「どこに営業を集中すべきか」が数字で見えます。**91件の自動テストすべて合格**し、動作も実データで確認済みです。

HOW IT WORKS ・ サービスの仕組み

お客さまが体験する流れ

今日動いた「AI編集」は、この流れの ③④ にあたる中心部分です。全体像で見ると位置づけが分かります。



◆ 安全のしくみ： AIは自由に何でも書き換えるのではなく、あらかじめ決めた「操作メニュー」の範囲でしか動けません。他の事業所のデータや公開状態など、触ってはいけない所には原理的に手が届かない設計です。

ROADMAP ・ 全体の進みぐあい

プロジェクト全体のチェックリスト

● **濃紺** ＝ 中核が完成ずみ。 ○ **白** ＝ 外部サービスの契約待ち（つなぐだけ）。

- ● **Phase 1 ・ 基盤／データ取り込み** — 奈良県230件を取り込み済み・重複防止も検証ずみ — 完成
- ● **Phase 2 ・ ホームページ自動生成** — 共通テンプレ＋事業所ごとのデータで下書きを自動生成 — 完成
- ● **Phase 3 ・ AI編集エンジン（心臓部）** — 本日、本物のAIで動作を実証・指示ミスゼロ — 完成 / 本日
- ● **Phase 4 ・ マジックリンク編集画面** — 左チャット・右プレビューの編集ページ — 完成

●	**Phase 5 ・ メール返信ループ** 受信→AI修正→自動返信の中核（無料3回まで）	完成
●	**Phase 5b ・ おためし通知の自動送信** 3日前・前日・当日リマインド／本日完成	完成 / 本日
●	**Phase 6 ・ 課金と公開の状態管理** 14日体験→決済成功で公開→解約後も静的公開は継続	完成
●	**Phase 6b ・ 公開前チェック画面** 5項目チェックで誤公開を防止／本日完成	完成 / 本日
●	**Phase 7 ・ 管理ダッシュボード** 都道府県別KPI・本命スコア・決済失敗一覧／本日完成	完成 / 本日
○	**Phase 5c ・ メール実配信＋スクショ＋営業** メール会社（Resend等）の契約が決まり次第つなぐ	契約待ち
○	**Phase 6c ・ Stripe実接続** 実際のカード決済をつなぐ	契約待ち
○	**公開・運用（デプロイ）** Neon／Vercel＋独自ドメインで本番公開	準備待ち

NEXT ・ 次に決めること

先に進むために必要な“外部サービスの契約”

仕組みはほぼ完成しています。あとは下の3つを決めれば、実際の営業・課金・公開に進めます。

① メール送受信の会社

営業メールの配信と返信の受け取りに使います（Resend／SendGrid／Postmark 等）。差し込むだけの状態です。

② 決済（Stripe）

カード登録・14日体験・5,000円公開・月額課金を実際に動かす接続。ロジックは完成ずみ。

③ 本番の公開先

ホスティング（Neon／Vercel）と独自ドメイン。ここが決まればお客さまに公開できます。

品質の状況： 自動テスト 91件すべて合格。主要機能の動作を実データで確認ずみ。